
５月下旬～
　　６月上旬 都→学校

６月中旬 学校→都

８月下旬 学校→都

１０月下旬 学校→都

１１月～１２月 都→学校

（以後３月末まで　事業の完了した学校に対し順次現地調査実施）

１月～２月 都→学校

２月～３月 学校→都

３月中旬～
下旬 都→学校

３月下旬～
４月上旬 学校→都

５月 都→学校

　※　申請校数の増加などによって、事務スケジュールは変更の可能性があります。

２回目申請校へ内示、「交付申請
書」提出依頼送付

令和8年度私立学校安全対策促進事業費補助金　事務スケジュール（予定）

「意向調査」・ 「事業計画書」の提出依頼

↓

「意向調査」回答〆切

↓

１回目　「事業計画書」提出〆切
※７月中に契約締結するもの

「交付申請書」提出（1回目・2回目共通）

交付決定通知、「実績報告書」提出依頼送付（１回目・２回目共通）

「実績報告書」、「補助金請求書等」の提出

補助金交付、補助金額の確定通知送付
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２回目　「事業計画書提出」〆切
※８月以降に契約締結するもの

１回目申請校へ内示

１回目申請校へ「交付申請書」
提出依頼送付

耐震補強工事、耐震改築工事及びアス
ベスト対策工事は、締切日までの期間で、
事前にアポイントをお取りいただき、提出
時に説明をしていただくことを原則とします。


