
【資料 3】 

 

 

令和３年度 各局事業計画資料 

 

 

 

１ 東京国道事務所  

２ 警視庁  

３ 都市整備局  

４ 建設局  

５ 都民安全推進本部  
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【資料3-1】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 交差点改良 №60-3　入谷交差点
・交差点のコンパクト化
（横断歩道幅縮小・停止線前出し）

第3四半期 第4四半期
備考

東京国道事務所

令和３年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

工事
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【資料3－2】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）リアルタイム信号制御
西東京市富士町交差点
（新青梅街道対策）

（２）リアルタイム信号制御
日野市高幡交差点
（多摩モノレール通り対策）

（３）需要予測信号制御
西東京市富士町交差点
（新青梅街道対策）

（１）杉並区高井戸西２丁目（新設）
井ノ頭通り下り対策

（２）西東京市新町４丁目（更新）
井ノ頭通り（上り）対策

第4四半期
備考

1 信号制御の高度化・最適化

事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

令和３年度　事業計画

第3四半期

2 交通情報板の整備

警視庁 

№ 対策

☆設置

設計・現地調査等 材料手配・製作

設計・現地調査等 材料手配・製作

☆設置現地調査等 調整

☆設置

☆設置現地調査等
調整

☆設置現地調査等 調整
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【資料3-3】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）委託調査・検討
　   ➀主要駅等を対象とした実態調査
　　 ②銀座ショットガンシステムの状況調査
　　 ③対策必要箇所の抽出と効果的な対策の検討

（２）銀座ショットガンシステム運用支援
　 　①関係団体との調整
　   ②運用ルールの調整と現場指導強化支援

運営協議会の開催回数及び時期は令和2年度
の実績を参考とした

2 荷さばき可能駐車場の確保
（１）委託調査・検討
　   ➀荷さばき可能駐車場の実態調査
　　 ②今後の対策の方向性等を整理

第3四半期 第4四半期
備考

1 路上客待ちタクシー対策

都市整備局

令和３年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

銀座ショットガン運営協議会

☆契約締結 委託調査委託準備

各種調整等
☆ ☆

☆契約締結 委託調査委託準備
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【資料3-4】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
赤系カラー舗装
（塗布）

№91-3,92∸1　渋谷駅東口交差点
（明治通り）

2 右折レーンの延伸
№1087　千住曙町交差点
（川の手通り）

第3四半期 第4四半期
備考

建設局

令和３年度　事業計画

№
対策 事業内容・実施箇所等

第1四半期 第2四半期

工事設計・積算

工事設計・積算
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【資料3-5】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 プローブ情報の活用 プローブ情報による過年度対策箇所の調査

2 渋滞現況調査（委託）
・今後の渋滞対策に向けた対象箇所に対する渋滞現況
調査委託

3
ドライバーの運転行動に関す
る調査（委託）

・効果的な広報啓発に向けたドライバーの運転行動に
関する調査委託

4
ハイパースムーズ東京（H28
～R2）事業効果検証（委託）

・ハイパスムーズ東京５か年における対策実施箇所等
に関する効果検証委託

5 広報普及啓発

・東京２０２０大会開催１か月前を広報強化期間とするほか、
年末の混雑期（１２月）での普及啓発を実施
・「行動編」のほか、「方法編（適切な運転方法）」の周知徹底
を図り、ドライバーの具体的な行動変化を促していく
【啓発強化期間】
ラジオＣＭ、バス車体広告、大型街頭ビジョン、各種イベント
参加
【通年】
啓発イベントの実施、雑誌等広告、ポスター・リーフレットの活
用

啓
発
強
化

・広報啓発は新型コロナ感染症に伴う諸情勢
により実施時期・内容を検討

第3四半期 第4四半期
備考

都民安全推進本部

令和３年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

啓
発
強
化

プローブ情報による過年度対策箇所の調査

各種契約

啓発手法検討

各種イベントと連携した普及啓発

ポスターの掲出、リーフレットの配

各種契約

啓発手法検討

対策対象箇所に対する現況調査委託

運転行動意識調査委託

事業効果検証委託
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