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令和３年度 各局事業実績資料 

 

 

 

 

１ 東京国道事務所  

２ 警視庁  

３ 都市整備局  

４ 建設局  

５ 都民安全推進本部  



【資料2-1】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 交差点改良 №60-3　入谷交差点
・交差点のコンパクト化
（横断歩道幅縮小・停止線前出し）

第3四半期 第4四半期
備考

東京国道事務所

令和３年度　事業実績

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

工事準備



【資料2-2】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）リアルタイム信号制御
西東京市富士町交差点
（新青梅街道対策）

需要予測信号制御未実施のため、実績非計上

（２）リアルタイム信号制御
日野市高幡交差点
（多摩モノレール通り対策）

（３）需要予測信号制御
八王子市　八王子四谷町交差点
陣馬街道上り対策

（１）杉並区高井戸西２丁目（新設）
井ノ頭通り下り対策

（２）西東京市新町４丁目（更新）
井ノ頭通り（上り）対策

第3四半期 第4四半期
備考

1 信号制御の高度化・最適化

2 交通情報板の整備

警視庁 

令和３年度　事業実績

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

☆設置

設計・現地調査等 材料手配・製作

設計・現地調査等 材料手配・製作

☆設置現地調査等 調整

☆設置

☆設置現地調査等
調整

☆設置現地調査等 調整



【資料2-3】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）委託調査・検討
　   ①主要駅等を対象とした実態調査
　　 ②銀座ショットガンシステムの状況調査
　　 ③対策必要箇所の抽出と効果的な対策の検討
　　 ①配車サービスやライドシェアなどのタクシー利用
　　 に関する調査

コロナ禍の情勢により、タクシー需要が減少し
ていると考えられたため、事業内容を変更した
もの。

（２）銀座ショットガンシステム運用支援
　 　①関係団体との調整
　   ②運用ルールの調整と現場指導強化支援

2 荷さばき可能駐車場の確保
（１）委託調査・検討
　   ①荷さばき可能駐車場の実態調査
　　 ②今後の対策の方向性等を整理

第3四半期 第4四半期
備考

1 路上客待ちタクシー対策

都市整備局

令和３年度　事業実績

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

銀座ショットガン運営協議会

☆契約締結 委託調査委託準備

各種調整等
☆ ☆

☆契約締結 委託調査委託準備



【資料2-4】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 赤系カラー舗装（塗布）
№91-3,92∸1　渋谷駅東口交差点
（明治通り）

Ｎｏ３を代替実施

2 右折レーンの延伸
№1087　千住曙町交差点
（川の手通り）

建設局単独事業として施行

3
赤系カラー舗装（塗布）
駐停車禁止看板設置

No.89-3,90-1　西新宿一丁目交差点
（特例都道414号四谷角筈線）

Ｎｏ１の代替として実施

第3四半期 第4四半期
備考

建設局

令和３年度　事業実績

№
対策 事業内容・実施箇所等

第1四半期 第2四半期

工事設計・積算

工事設計・積算



【資料2-5】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 プローブ情報の活用 プローブ情報による過年度対策箇所の調査
※No４事業効果検証委託にも一部、包含して
実施

2 渋滞現況調査（委託）
・今後の渋滞対策に向けた対象箇所に対する渋滞現況
調査委託

3
ドライバーの運転行動に関す
る調査（委託）

・効果的な広報啓発に向けたドライバーの運転行動等
に関する調査委託

4
ハイパースムーズ東京（H28
～R2）事業効果検証（委託）

・ハイパースムーズ東京５か年における対策実施箇所
等に関する効果検証委託

5 広報普及啓発

①東京2020大会期の混雑予報情報提供（オリンピック・パラリ
ンピック準備局連携）
②工事待機車両に関する広報ポスター作成・展開（警視庁連
携）
③交通安全。アクション2021イベントブース出展
④ラッピングバスによる迷惑駐車抑止広報
⑤ラジオＣＭによる広報啓発
⑥渋滞緩和に向けた運転行動に関するポスター・リーフレッ
ト・動画作成
⑦関係団体との連携による啓発

啓
発
強
化

啓
発
強
化

第3四半期 第4四半期
備考

都民安全推進本部

令和３年度　事業実績

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

啓
発
強
化

プローブ情報による過年度対策箇所の調査

⑦関係団体との連携による啓発

①東京2020大会

情報提供

対策対象箇所に対する現況調査委託

運転行動・意識調査委託

事業効果検証委託

②工事待機車両ポスター作成・展開

③交通安全。アクション2021新宿

④ラッピングバス広報委託

⑤ラジオＣＭ委託

⑥ポスター・リーフレット・動画作成・展開



令和３年度　ボトルネック交差点対策実施箇所 一覧 【資料３】

区市町村名 交差点名 令和3年度実績

1 2-1 八王子市 八王子四谷町 需要予測信号制御

2 17-1 日野市 高幡 リアルタイム信号制御

3 33-1 武蔵野市 中央通り 交通情報板（寄与）

4 34-1 武蔵野市 八幡宮前 交通情報板（寄与）

5 34-2 武蔵野市 吉祥寺駅前 交通情報板（寄与）

- 91-3,92-1 渋谷区 渋谷駅東口 赤系舗装

- 89-3,90-1 新宿区 西新宿一丁目※ 赤系舗装 渋谷駅東口の代替

6 89 新宿区 西参道口 赤系舗装（寄与）

7 1049 武蔵野市 境橋 交通情報板（寄与）

8 1050 武蔵野市 境浄水場西 交通情報板（寄与）

No

○交通情報板については、対象区間内にある全てのボトルネック交差点を対策効果が寄与した箇所として計上

リアルタイム信号制御　 1 1 0

需要予測信号制御 1 1 0

交通情報板 2 -- 5

赤系舗装 1 0 1

右折レーン延伸 0 0 0

2 6

8 箇所

対策
ボトルネック
寄与箇所数

計 5

対策実施数 ボトルネック直接対策箇所数

※ 赤系舗装（西新宿一丁目）については、過去対策実施済箇所

につき計上せず



【資料４】 

 

 

令和４年度 各局事業計画資料 

 

 

 

 

１ 東京国道事務所  

２ 警視庁  

３ 都市整備局  

４ 建設局  

５ 生活文化スポーツ局  



【資料4-1】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 交差点改良 金町３丁目交差点
・交差点のコンパクト化
（横断歩道前出し・停止線前出し）

第3四半期 第4四半期
備考

東京国道事務所

令和４年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

工事



【資料4-2】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 信号制御の高度化・最適化
（１）需要予測信号制御
西東京市　富士町交差点
新青梅街道対策

令和3年度リアルタイム信号制御実施済

（１）杉並区久我山２丁目（新設）
甲州街道（上り）対策

（２）世田谷区上馬４丁目（新設）
環七通り（外回り）対策

警視庁 

令和４年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

備考

2 交通情報板の整備

☆設置

設計・現地調査等 材料手配・製作

設計・現地調査等 材料手配・製作

☆設置

☆設置

現地調査等 調整



【資料4-3】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）委託調査・検討
　  ①都内の客待ちタクシー待機列解消対策に係る課題整理
　　②都内主要駅におけるショットガンシステムの導入可能性
        調査
　　③銀座ショットガンシステムに代わるシステムの検討
　　④配車サービスやライドシェア等のタクシー利用に関する
　　　調査

（２）銀座ショットガンシステム運用支援
　 　①関係団体との調整
　   ②運用ルールの調整と現場指導強化支援

2 荷さばき可能駐車場の確保

（１）委託調査・検討
　　①令和３年度の調査結果を踏まえた課題整理
　　②上記を踏まえた今後の対策の具体的な検討

第3四半期 第4四半期
備考

1 路上客待ちタクシー対策

都市整備局

令和４年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

銀座ショットガン運営協議会

☆契約締結 委託調査委託準備

各種調整等
☆ ☆

☆契約締結 委託調査委託準備



【資料4-4】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
赤系カラー舗装（塗布）
駐停車禁止看板設置

№97-1　六本木交差点
（六本木通り）

第3四半期 第4四半期
備考

建設局

令和４年度　事業計画

№
対策 事業内容・実施箇所等

第1四半期 第2四半期

工事設計・積算



【資料4-5】

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 渋滞対策に関する調査・研究 今後の渋滞対策に向けた情報収集等

2 広報普及啓発

○年間交通量のピーク（9月及び年末から年度末）を重点とし
た広報普及啓発
・インターネット広告の展開
・ガソリンスタンドにおける広報
・各種イベントにおける啓発（感染症の状況を踏まえ実施）
・関係団体との連携による広報啓発　　　　等

第3四半期 第4四半期
備考

啓
発
重
点

生活文化スポーツ局

令和４年度　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

啓
発
重
点

有識者等への意見聴取、企業等に対するヒアリング等

広報手法の検討・実施



令和４年度　ボトルネック交差点対策計画箇所 一覧 【資料５】

区市町村名 交差点名 令和4年度計画

1 45-2 板橋区 板橋中央陸橋 交通情報板（寄与）

2 49-1 杉並区 （仮）桜上水駅板川 交通情報板（寄与）

3 49-2 杉並区 下高井戸駅入口 交通情報板（寄与）

4 49-3 杉並区 松原二丁目 交通情報板（寄与）

5 48-2,49-5 渋谷区 笹塚 交通情報板（寄与）

- 89-5 新宿区 西参道口※ 交通情報板（寄与）

- 97-1 港区 六本木※※ 赤系舗装・駐停車禁止看板

6 98-1 港区 六本木六丁目 赤系舗装・駐停車禁止看板（寄与）

7 97-2,99-1 港区 溜池 赤系舗装・駐停車禁止看板（寄与）

8 1045 西東京市 富士町※※※ リアルタイム信号制御・需要予測信号制御

9 1118 新宿区 四谷見附 交通情報板（寄与）

No

○交通情報板については、対象区間内にある全てのボトルネック交差点を対策効果の寄与が見込まれる箇所として計上

リアルタイム信号制御　 1 1 0

需要予測信号制御 1 0 0

交通情報板 2 -- 6

赤系舗装 1 0 2

右折レーン延伸 0 0 0

1 8

9 箇所

対策
ボトルネック
寄与箇所数

計 5

対策実施数 ボトルネック直接対策箇所数

※ 交通情報板（寄与）（西参道口）については、対策実施済（Ｒ３）

につき実績計上せず

※※ 赤系舗装・駐停車禁止看板（六本木）については、過去対策

実施済につき実績計上せず。

※※※ 需要予測信号1箇所（富士町）については、リアルタイム制御

の直接対策箇所の重複しているためボトルネック直接対策箇

所数に計上せず



【資料６】

（単位：千円）

事　　項 ４年度予算 ３年度予算 増（△）減 備　考

ITS等を活用した交通の円滑化と安全の促進 8,159 41,859 △ 33,700 生活文化スポーツ局

ITS等を活用した交通の円滑化と安全の促進 94,816 70,966 23,850 警視庁

荷さばき・客待ちタクシー対策 10,606 10,606 0 都市整備局

道路施設の改善 14,300 24,300 △ 10,000 建設局

普及啓発 15,931 15,931 0 生活文化スポーツ局

歳出　計 143,812 163,662 △ 19,850

予算額


