

東京都新しい公共支援事業 事業実施スケジュール

スケジュール			予算及び取組状況 内容について、23年度は確定済。24・25年度は見込み	
	23年度	24年度	25年度	備考
運営委員会等	第1回 会長選出等 第2回 事業計画等策定 第3回 第1回モデル事業選定 第4回 第2回モデル事業・研修事業者選定 第5回 第3回モデル事業選定	第6回 第7回	第8回 第三者評価	【24年度】（予定） 運営委員会を3～4回開催予定 （モデル事業進捗把握・助言、基盤整備事業事業者選定等） 【25年度】（予定） 内閣府ガイドラインに基づく、施策効果検証のための第三者評価の実施
第1回採択事業	公募選定 → 事業実施	事業実施	精算・事業終了後検査	【24年度】（予定） ・中間立入検査（交付要綱第26に基づく検査） 【25年度】（予定） ・事業終了後の精算業務 ・事業終了後の立入検査（交付要綱第26で義務づけられる検査） ・助成事業者の自己評価（交付要綱第27）及び成果の取りまとめ
モデル事業 第2回採択事業	公募選定 → 事業実施	事業実施		
第3回採択事業	公募選定 → 事業実施	事業実施		
実務基礎等	公募選定 → 研修等実施 → 報告（運営委員会） → 選定 → 研修等実施	研修等実施	研修等実施	【24年度】（予定） 平成23年度の研修成果を運営委員会で評価する。 また評価に基づいて、平成24年度分の委託等を検討、実施する。 【25年度】（予定） 内閣府ガイドラインに基づく事業成果の調査（研修受講団体等の助成対象事業者等を対象）、とりまとめ。
基盤整備事業 認定NPO	事業実施	事業実施	事業実施	【24年度】（予定） 4月1日より制度が開始されたことに伴い、NPO、市民等のニーズに合わせた事業を都事業として実施。 【25年度】（予定） 内閣府ガイドラインに基づく事業成果の調査（研修受講団体等の助成対象事業者等を対象）、とりまとめ。
中間支援組織	選定 → 研修等実施	研修等実施	研修等実施	【24年度】（予定） 平成24年度に、企画内容に基づき、事業者選定、委託した上で事業を実施する。 【25年度】（予定） 内閣府ガイドラインに基づく事業成果の調査（研修受講団体等の助成対象事業者等を対象）、とりまとめ。