

①組織の強化及び信頼性の向上に資する研修等					②寄付事業等及び周知・広報に関する研修等					③中間支援組織の育成・強化事業					
受託者	特定非営利活動法人 NPOサポートセンター				受託者	特定非営利活動法人 NPOサポートセンター				受託者	社会福祉法人 東京都社会福祉協議会				
実施期間	H24.10.26～H25.3.29				実施期間	H24.10.26～H25.3.29				実施期間	H24.10.26～H25.3.29				
支援対象	NPO法人 等				支援対象	NPO法人 等				支援対象	市区町村ボランティアセンター・NPO法人				
提示額	29,990,000円				提示額	29,990,000円				提示額	39,990,000円				
契約額	29,988,000円				契約額	29,979,600円				契約額	39,900,000円				
平成24年 委託事業日程					平成24年 委託事業日程					平成24年 委託事業日程					
	実務基礎 (研修・講座)	個別相談	専門家派遣	その他		実務基礎 (研修・講座)	個別相談	専門家派遣	その他		中間支援組織に 対する研修	マニュアルの作成	NPO法人の調査	その他	
10月	上旬				10月	上旬				10月	上旬				
	中旬			・企画内容確認 ・HP開発 ・研修・講座開発、テキスト作成 ・講師専門家依頼		中旬					・企画内容確認 ・HP開発 ・研修・講座開発、テキスト作成 ・講師専門家依頼	中旬			
	下旬			・研修カリキュラム、計画書作成、確定		下旬					・研修カリキュラム、計画書作成、確定	下旬			調査期間 (H24.10.25～H25.1.31)
11月	上旬				11月	上旬				11月	上旬	・告知、広報	・企画、ヒアリング	・挨拶状 9日 1次調査	
	中旬			・申込受付開始(研修・専門家派遣) ・実務基礎受講者の募集(広報)		中旬					・申込受付開始(研修・専門家派遣) ・実務基礎受講者の募集(広報)	中旬	20日		・アンケート発送
	下旬		申込・選考期間			下旬			申込・選考期間			下旬	27日 29日		23日
12月	上旬	10・12 15・18・20日	開始 (随時個別相談日設定)		12月	上旬				12月	上旬	3日～9日 7日	・編集、執筆		
	中旬	16・18・20日		・実務基礎(研修・講座)実施 ・交流等		中旬	12日 14日 15日 19日		・説明会 18日→(NPOサポートセンター市ヶ谷) 20日→(NPOサポートセンター市ヶ谷)		・実務基礎(研修・講座)実施	中旬	19日		12日 2次調査
	下旬					下旬					・交流等	下旬			
平成25年					平成25年					平成25年					
1月	上旬	12・13 15～18日		9日→(NPOサポートセンター市ヶ谷) 10日→かたらいの道 19日→日本財団ビル	1月	上旬	9日 10日 10日		9日→(NPOサポートセンター市ヶ谷) 10日→かたらいの道 19日→日本財団ビル	1月	上旬			・分析、まとめ ・返送期限	
	中旬	19日 21～24日 17日	10日以降適宜実施	・中間報告書提出		中旬	12日 12日・15日 12・15・17日 19日～24日 19日				・中間報告書提出	中旬	16日		
	下旬	29日 27～31日 24・31日		24日→かたらいの道		下旬	20日 22日 24日 26日～31日		24日→かたらいの道			下旬			
2月	上旬	3日 6日 1・2日 4・5・7日 9日		3日→日本財団ビル	2月	上旬	3日 3・5・6・9日 5日(30名) 7日		3日→日本財団ビル	2月	上旬	9日		・リスト化作業	
	中旬	12・13・16日 13・14・15日 19・20日				中旬	12日 13日 14・18・25日 16日	個別相談開始 2/12～3/22				中旬			
	下旬	21日 20・21・27日 23・26・27日				下旬	23・25日 26日					下旬		・校了	
3月	上旬	2日			3月	上旬	2日 2日 5日			3月	上旬		・印刷、製本		
	中旬					中旬						中旬			15日 調査結果の書類提出期限
	下旬			3月29日		・報告書作成	下旬				3月29日	・報告書作成	下旬	・発送	・リスト公表
	単発講座 (アンダーバー)	連続講座(23区) (太字) 連続講座(多摩地区) (斜体)				単発講座 (アンダーバー)	連続講座(23区) (太字) 連続講座(多摩地区) (斜体)								