

【変更後】第11次交通安全計画策定スケジュール(案)

【変更前】第11次交通安全計画策定スケジュール(案)

	(国)交通安全基本計画	第11次東京都交通安全計画	令和2年度 東京都交通安全実施計画
	内閣府 中央交通安全対策会議	東京都交通安全対策会議 同幹事会	
令和2年 2月		○令和元年度第1回幹事会 2/12 ◇11次計画策定について ◇実施計画策定スケジュール	
3月			◇実施計画作成依頼
4月			取りまとめ、 各委員への協議
5月			
6月	(6月)第1回専門委員会議 ・計画作成スケジュール ・議論事項試案 ・基本政策調査報告 ・交通安全アンケート報告書 等		
7月			◇実施計画決定
8月	(8月)第2回専門委員会議 ・基本計画骨子(案)検討 等	○令和2年度第1回幹事会 ・11次計画策定スケジュール ・国の第11次基本計画の動向について	
9月		国基本計画改定の動向を踏まえ、基本構成を検討(必要の都度関係機関へ協議)	
10月	(10月)第3回専門委員会議 ・基本計画(中間案) 等	・第10次東京都交通安全計画の実施状況調査 ・第11次東京都交通安全計画策定に向けたアンケート	
11月	第11次基本計画「中間案」意見募集(ハブコム)	○令和2年度第2回幹事会 ・国の「交通安全基本計画(中間案)」を踏まえた11次計画策定の考え方について	
12月			
令和3年 1月	(1月)第4回 専門委員会議 ・ハブコム結果報告 ・基本計画(案) 等		
2月		○令和2年度第3回幹事会 ・中間(パブリックコメント)案の確認	◇令和3年度実施計画の作成について
3月	(3月)中央交通安全対策会議 ○第11次基本計画決定	中間案パブリックコメントの実施	
4月		○東京都交通安全対策会議 ・第11次交通安全計画決定	◇令和3年度交通安全実施計画作成依頼
5月			
6月			◇実施計画決定、公表
7月			

	(国)交通安全基本計画	第11次東京都交通安全計画	令和2年度 東京都交通安全実施計画
	内閣府 中央交通安全対策会議	東京都交通安全対策会議 同幹事会	
令和2年 2月		○令和元年度第1回幹事会 2/12 ◇11次計画策定について ◇実施計画策定スケジュール	
3月	(3月)第1回専門委員会議 ・計画作成スケジュール ・議論事項試案 等		◇実施計画作成依頼
4月			取りまとめ、 各委員への協議
5月	(5月)第2回専門委員会議 ・基本政策調査報告 ・交通安全アンケート 報告書 ・議論事項試案 等	○令和2年度第1回幹事会 ・11次計画策定スケジュール ・国の第11次基本計画の動向について	
6月			◇実施計画決定
7月	(7月)第3回専門委員会議 ・基本計画骨子(案)検討 等	国基本計画改定の動向を踏まえ、基本構成を検討(必要の都度関係機関へ協議)	
8月			オリンピック(7/24~8/9)
9月	(9月)第4回専門委員会議 ・基本計画(中間案) 等		パラリンピック(8/25~9/6)
10月			
11月	第11次基本計画「中間案」意見募集(ハブコム)	○令和2年度第2回幹事会 ・国の「交通安全基本計画(中間案)」を踏まえた11次計画策定の考え方について	
12月			
令和3年 1月	(1月)第5回 専門委員会議 ・ハブコム結果報告 ・基本計画(案) 等		
2月		○令和2年度第3回幹事会 ・中間(パブリックコメント)案の確認	◇令和3年度実施計画の作成について
3月	(3月)中央交通安全対策会議 ○第11次基本計画決定	中間案パブリックコメントの実施	
4月		○東京都交通安全対策会議 ・第11次交通安全計画決定	◇令和3年度交通安全実施計画作成依頼
5月			
6月			◇実施計画決定、公表
7月			