

# 平成30年度 ハイパースムーズ東京 各局事業計画資料

- 1 東京国道事務所
- 2 警視庁
- 3 都市整備局
- 4 建設局
- 5 青少年・治安対策本部



平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	信号制御の高度化・最適化	(1) 甲州街道(区間No.26) ①26-4 小金井街道入口(需要予測信号制御) ②《26-3~4》府中寿町一丁目(リアルタイム信号制御) ③26-1 国立インター入口(需要予測信号制御)			●	現地調査等					調整	☆設置			
		(2) 八王子あきる野線(区間No.11) ①《11-1~2》東浅川(リアルタイム信号制御、需要予測信号制御)			●	現地調査等					調整	☆設置			
		(3) 右折感應制御の導入 ①11-1 町田街道入口(国道20号) ②26-1 国立インター入口(国道20号) ③55-1 鹿浜(環七通り) ④82 宮堀(国道122号) ⑤93-2 表参道(国道246号) ⑥100-3 札の辻(国道1号) ⑦1080 鶯谷駅前(環状3号線) ⑧1129 門前仲町(東京浦安線)			●	現地調査等					調整	☆設置			
2	交通情報板の整備	(1) 板橋区東坂下(中山道対策)				設計・現地調査等						材料手配・製作			☆設置
		(2) 江戸川区中葛西八丁目(環七通り内回り対策)				設計・現地調査等						材料手配・製作			☆設置
		(3) 清瀬市上清戸一丁目(小金井街道対策)				設計・現地調査等						材料手配・製作			☆設置





平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	交差点現況調査	主要渋滞箇所の現況調査 (31年度以降実施候補箇所)	●→ 契約締結請求			●→ ★委託契約									34箇所調査実施予定
2	プローブ情報の活用	プローブ情報の分析	●→ プローブ情報分析												
3	広報普及啓発	・業務利用ドライバー・一般ドライバーを 区別し、対象に応じた効果的な広報活動 を展開 ・渋滞の多い12月と3月を普及啓発強化 月間とし、重点的に広報を実施													12月普及啓発強化月間 ラジオCM、街頭ビジョン放映、バス車体広告 等
		【業務利用ドライバー】 ラジオCM、首都高PAにおける普及啓発 【一般ドライバー】 大型街頭ビジョン・雑誌広告の活用													3月普及啓発強化月間 ラジオCM、雑誌広告掲載
		【共通】 啓発イベントの実施、バス車体広告、各 種イベントとの連携	●→ 各種イベントと連携した普及啓発												通年普及啓発
			●→ ホスターの掲出、リーフレットの配布												