

令和2年度 ハイパースムーズ東京 各局事業計画資料

- 1 東京国道事務所
- 2 警視庁
- 3 都市整備局
- 4 建設局
- 5 都民安全推進本部

令和2年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	交差点改良	No.54-2 池袋六ツ又陸橋交差点 (春日通り)													<ul style="list-style-type: none"> ・交差点のコンパクト化(巻き込み前出し) ・区道取付け位置の変更 ・路面標示・導流帯の変更
		No.45-4 熊野町交差点 (春日通り)													

警視庁

【資料3-2】

令和2年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	信号制御の高度化・最適化	(1)リアルタイム信号制御の整備 武蔵村山本町一丁目交差点 (新青梅街道上り対策)			●	→ 現地調査・調整等									
		(2)リアルタイム信号制御の整備 中神立体南交差点 (多摩大橋通り北行き対策)			●	→ 現地調査・調整等									
		(3)需要予測信号制御の整備 (16-1) 高松町二丁目交差点 (立川通り対策)			●	→ 現地調査・調整等									
2	交通情報板の整備	(1)杉並区下高井戸1(新設) (甲州街道下り対策)			●	→ 設計・現地調査等						●	→ 材料手配・製作		☆設置
		(2)足立区江北7(更新) (環七通り外回り対策)			●	→ 設計・現地調査等						●	→ 材料手配・製作		☆設置

都市整備局

【資料3-3】

令和2年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	路上客待ちタクシー対策	(1) 委託調査 過年度に実施した対策の取りまとめ	委託準備			☆契約締結			委託調査						
		(2) 銀座ショットガンシステム運用支援 ① 関係団体との調整 ② 運用ルールの調整と現場指導強化支援	各種調整等			☆銀座ショットガン 運営協議会			☆銀座ショットガン 運営協議会						
2	荷さばき可能駐車場の確保	荷捌き可能駐車場の確保	荷捌き可能駐車場の確保												

都民安全推進本部

【資料3-5】

令和2年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	プローブ情報の活用	プローブ情報の分析													
2	現事業の効果検証及び渋滞の実態調査	<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度対策で実施した箇所の補足調査 ・過年度の対策実施箇所のうち、依然として混雑集中が見られる地域等の実態調査、分析 													
3	広報普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> ・東京2020大会の1年前となる6・7月を広報強化期間とするほか、年末の混雑期(12月)での普及啓発を実施 ・「行動編」のほか、「方法編(適切な運転方法)」の周知徹底を図り、ドライバーの具体的な行動変化を促していく 【啓発強化期間】 ラジオCM、バス車体広告、大型街頭ビジョン、各種イベント参加 【通年】 啓発イベントの実施、雑誌等広告、ポスター・リーフレットの活用 													<ul style="list-style-type: none"> ・広報啓発は新型コロナウイルス感染症に伴う諸情勢により実施時期・内容を検討