

第12次東京都交通安全計画策定等スケジュール

	都 交通安全対策会議 同幹事会等	内閣府 中央交通安全対策会議 (※)	(参考) 都 自転車安全利用 推進協議会
令和7年 4月		(3月6日) 第1回 専門委員会議	
5月	○第1回幹事会(5月15日) ・第12次東京都交通安全計画等の策定概要 ・国の第12次基本計画の動向	(5月19日) (中央交通安全対策会議) 第2回 専門委員会議	
6月	↑ 国基本計画の方針 を踏まえ、事務局 で都計画の基本方 針や全体構成を検 討(必要の都度、関 係機関へ協議) ↓		
7月		(7月中旬) (中央交通安全対策会議) 第3回 専門委員会議	○第1回協議会(7月中旬) ・第4次東京都自転車安全利用 推進計画の策定概要 ・第12次東京都交通安全計画との 関係性
8月			事務局で都計画の 基本方針や全体構 成を検討(必要の 都度、関係機関へ 協議)
9月		(9月下旬) (中央交通安全対策会議) 第4回 専門委員会議	
10月		第12次基本計画 「中間案」意見募集予定	○第2回協議会(11月中旬) ・第4次東京都自転車安全利用 推進計画「策定の考え方」
11月	○第2回幹事会 (11月上旬) ・国の第12次交通安全基本計画中間案の確認 ・東京都における交通事故の現状分析 ・第12次東京都交通安全計画「策定の考え方」		
12月	12次計画の骨子 案をもとに各局・ 関係機関による原 稿執筆	自転車施策は、記載内容を統一化	4次計画の骨子案 をもとに各局・関 係機関による原稿 執筆
令和8年 1月		◎R8実施計画作成依頼 (中旬)	
2月	○第3回幹事会 (2月上旬) ・第12次東京都交通安全計画(案)、国の第12次基本計画 パブリックコメントの実施	(1月下旬) (中央交通安全対策会議)	○第3回協議会(2月上旬) ・第4次東京都自転車安全利用 パブリックコメントの実施
3月	交通安全対策会議(3月中) ・第12次交通安全計画決定、公表	中央交通安全対策会議 ○第12次基本計画決定 ◎第12次計画決定後、第4次自 転車安全計画の決定、公表	第4回協議会(3月中) ・第4次自転車安全利用 推進計画 決定、公表
4月			
5月		◎R8実施計画決定、公表 (6月)	

(※内閣府の動きは想定を含む)