

令和 7 年度東京都交通安全実施計画策定スケジュール

	日 程	交通安全対策会議 幹事会	事 務 局 (交通安全課)	各局、各機関
済	令和 6 年 12 月 9 日 (第一稿作成依頼)		部門計画 (案) 第一稿 作成依頼	部門計画 (案) 第一稿 作成
済	令和 7 年 1 月 15 日 (第一稿提出日)		部門計画 (案) 第一稿 受理	部門計画 (案) 第一稿 提出
済	1 月 29 日 (第二稿作成依頼)		部門計画 (案) 第二稿 作成依頼	部門計画 (案) 第二稿 作成
済	2 月 19 日 (第二稿提出日)		部門計画 (案) 第二稿 受理	部門計画 (案) 第二稿 提出
済	3 月～4 月 東京都財務局主計部協議 (関係機関に主計部から直接修正依頼) 及び 国業務計画の公表に伴う計画内容の加筆・修正の期間 (第三稿作成依頼及び提出)			
	5 月	◎交通安全対策会議 <u>(書面決議)</u>	計画 (案) 承認依頼	計画 (案) の承認
	6 月上旬		◎計画公表 ◎国・区市町村等へ報告・通知	