

平成28年度 ハイパースムーズ東京 各局実施報告資料

1	東京国道事務所	P.1
2	警視庁	P.2
3	都市整備局	P.3
4	環境局	P.4
5	建設局	P.5
6	青少年・治安対策本部	P.6

平成28年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

№	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	信号制御の高度化・最適化	(1) 町田街道 ① 三塚(需要予測信号制御) ② 旭町(需要予測信号制御) ③ 町田滝の沢(需要予測信号制御)	実績	●							→	☆設置			(1)②と(2)①は、同一箇所
		(2) 鎌倉街道 ① 旭町(需要予測信号制御) ② 森野(リアルタイム信号制御) ③ 森野交番前(需要予測信号制御)	実績	●							→	☆設置			(1)②と(2)①は、同一箇所
		(3) 鶴川街道 ① 大蔵(需要予測信号制御) ② 金井入口(需要予測信号制御)	実績	●							→	☆設置			
		(4) 右折感応制御の導入 ① 大和田町(国道16号) ② 八王子八幡町(国道16号) ③ 桜街道(芋窪街道) ④ 小金井街道入口(国道20号)	実績	●							→	☆設置			
2	交通情報板の整備	□ 品川区西五反田(山手通り外回り対策) □	実績				●							→	材料手配・製作 ☆設置
		(2) 豊島区西池袋(山手通り内回り対策)	実績				●							→	材料手配・製作 ☆設置
		(3) 北区滝野川(明治通り内回り対策)	実績				●							→	材料手配・製作 ☆設置
		(4) 世田谷区若林(環七通り外回り対策)	実績				●							→	材料手配・製作 ☆設置
		(5) 世田谷区野沢(環七通り外回り対策)	実績				●							→	材料手配・製作 ☆設置

平成28年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	客待ちタクシー待機列解消対策	(1)客待ちタクシー待機列解消対策に関する調査検討委託 ①亀戸駅前対策に資する調査等 ②中目黒駅や交詢社通りに関する現地調査 ③ナンバー規制やICタグ利用による対策導入の検討									委託調査			☆契約締結		
		(2) 亀戸駅前対策 関係者間による具体的な対策の検討	実績	●—————→												
		(3) 銀座ショットガンシステム運用支援 ①住民対策 ②関係団体との調整 ③運用ルール調整と現場指導強化支援	実績	各種調整等												☆銀座ショットガン運営協議会
2	路上荷捌き対策	荷捌き可能駐車場の拡大 既存コインパーキングを活用した荷捌きスペースの確保	実績	●—————→ 荷捌き可能駐車場の拡大												
3	バス交通の利用促進	空港連絡バスへのPTPSの導入 ①警視庁、バス協会等関係機関との調整 ②立川地区の導入効果検証(委託調査)	実績	各種調整											●—————→ ☆契約締結	

平成28年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

No.	対策	事業内容・実施箇所等		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	幹線道路における走行実態(CO2)調査委託	対策後路線環境測定12区間 1. 水戸街道(中川大橋東⇔言問橋東詰) 2. 三ツ目通り(吾妻三丁目⇔木場五丁目) 3. 中央通り(室町三丁目⇔銀座四丁目) 4. 晴海通り(勝どき駅前⇔数寄屋橋) 5. 第一京浜(鈴ヶ森⇔新八ツ山橋) 6. 玉川通り(駒沢⇔大橋) 7. 環八通り(赤羽⇔志村三丁目) 8. 日光街道(大関横丁⇔北千住駅前) 9. 昭和通り(江戸橋北⇔大関横丁) 10. 目白通り(南長崎六丁目⇔江戸川橋) 11. 外苑東通り(四谷三丁目⇔市谷柳町) 12. 甲州街道(給田⇔新宿四丁目)	実績		●	→	●	→	●	→	●	→	●	→		
					●	→	●	→	●	→	●	→	●	→		
2	渋滞対策による環境改善効果(窒素酸化物)調査委託	対策後路線環境測定13交差点 1. 四ツ木橋南交差点 2. 石原三丁目交差点 3. 日本橋三丁目交差点 4. 三原橋交差点 5. 北品川二丁目交差点 6. 上馬交差点 7. 赤羽北二丁目交差点 8. 千住宮元町交差点 9. 台東四丁目交差点 10. 西落合一丁目交差点 11. 合羽坂交差点 12. 西参道口交差点 13. 上高井戸一丁目交差点	実績		●	→	●	→	●	→	●	→	●	→		
					●	→	●	→	●	→	●	→	●	→		

平成28年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

No.	対策	事業内容・実施箇所等		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	赤系カラー舗装	渋谷橋交差点(明治通り)	実績						●	→			●	→		赤系カラー舗装の再塗布
2	駐停車禁止看板 (新設・取替)	南池袋一丁目交差点(明治通り)	実績						●	→			●	→		駐停車禁止看板の新設・取替
3	減速ドットラインの敷設	鹿浜交差点(環七通り)	実績						●	→			●	→		鹿浜三丁目交差点で右左折のための急ブレーキが後続車への渋滞を誘発

