

平成29年度 ハイパースムーズ東京 各局実施計画資料

1	東京国道事務所	P.1
2	警視庁	P.2
3	都市整備局	P.3
4	建設局	P.4
5	青少年・治安対策本部	P.5

平成29年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	駐停車禁止看板 (新設・取替)	新宿五丁目交差点ほか (靖国通り)	計画				●	→		●	→					
								設計・積算					工事			
2	赤系カラー舗装 (再塗布)	蔵前一丁目交差点 (蔵前橋通り)	計画				●	→		●	→					
								設計・積算					工事			

平成29年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	交差点現況調査	主要渋滞箇所の現況調査 (30年度以降実施候補箇所)	計画	契約締結請求			★委託契約			H30調査箇所選定			29年度：計32箇所調査実施			
2	プローブ情報の活用	プローブ情報の分析	計画	プローブ情報分析												
3	広報キャンペーン等	各種活動を効果的に実施 ・ポスター、リーフレット、HP等制作 ・イベント、講演会等の実施 ・啓発品作成 等	計画	ポスター等制作			啓発品作成(随時)									
				イベント等実施(随時)												