


平成30年度 ハイパースムーズ東京 各局事業実績資料

- 1 東京国道事務所
- 2 警視庁
- 3 都市整備局
- 4 建設局
- 5 都民安全推進本部

平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

| No. | 対策 | 事業内容・実施箇所等 | 第1四半期 | | | 第2四半期 | | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | | 備考 | |
|-----|-------|------------------------------|-------|----|----|-------|----|----|-------|-----|-----|-------|----|----|--|-----------|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 1 | 交差点改良 | No.63-7 金町三丁目交差点 (水戸街道) | | | | | | | | | | | | | ・警視庁と協議中 | |
| | | No.1095 辰巳交差点 (湾岸道路) | | | | | | | | | | | | |  工事 | ・5/25供用開始 |
| | | No.54-2 池袋六ツ又陸橋交差点 (春日通り) | | | | | | | | | | | | | ・警視庁との協議完了 | |

平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

| No. | 対策 | 事業内容・実施箇所等 | 第1四半期 | | | 第2四半期 | | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | | 備考 |
|-----|--------------|---|-------|----|----|----------|-----|----|-------|-----|-----|---------|-----|----|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 信号制御の高度化・最適化 | (1) 甲州街道(区間No.26) ①26-4 小金井街道入口交差点(需要予測信号制御) ②《26-3~4》府中寿町一丁目交差点(リアルタイム信号制御) ③26-1 国立インター入口交差点(需要予測信号制御) | | | | 現地調査等 | | | | | | 調整 | ☆設置 | | |
| | | (2) 町田街道(区間No.11) ①《11-1~2》東浅川交差点(リアルタイム信号制御、 需要予測信号制御) | | | | 現地調査等 | | | | | | 調整 | ☆設置 | | |
| | | (3) 右折感应制御の導入 ①93-2 表参道交差点(青山通り) ②100-3 札の辻交差点(第一京浜) ③55-1 鹿浜交差点(環七通り) ④82 宮堀交差点(北本通り) | | | | 調整 | ☆設置 | | | | | | | | |
| 2 | 交通情報板の整備 | (1) 板橋区東坂下(中山道対策) | | | | 設計・現地調査等 | | | | | | 材料手配・製作 | ☆設置 | | |
| | | (2) 江戸川区中葛西八丁目(環七通り内回り対策) | | | | 設計・現地調査等 | | | | | | 材料手配・製作 | ☆設置 | | |
| | | (3) 清瀬市上清戸一丁目(小金井街道対策) | | | | 設計・現地調査等 | | | | | | 材料手配・製作 | ☆設置 | | |

平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

| No. | 対策 | 事業内容・実施箇所等 | 第1四半期 | | | 第2四半期 | | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | | 備考 |
|-----|----------------|--|-------------|----|-------|----------------|----|----|-------|-----|-----|----------------|----|----|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 客待ちタクシー待機列解消対策 | (1) 客待ちタクシー待機列解消対策に関する調査検討委託 ① 都内主要駅等におけるタクシー待機列の実態調査 ② 客待ちタクシー待機列解消対策の検討 ③ 過年度のショットガン対策実施箇所における待機列解消効果に関する事後調査 | | | 委託調査 | | | | ☆契約締結 | | | | | | |
| | | (2) 交詢社通り対策 関係者間による具体的な対策の検討 | | | ☆会議開催 | 各種調整等 | | | | | | | | | |
| | | (3) 銀座ショットガンシステム運用支援 ① 住民対策 ② 関係団体との調整 ③ 運用ルールの調整と現場指導強化支援 | | | | ☆銀座ショットガン運営協議会 | | | | | | ☆銀座ショットガン運営協議会 | | | |
| 2 | 路上荷捌き対策 | 荷捌き可能駐車場の拡大 既存コインパーキングを活用した荷捌きスペースの確保 | 荷捌き可能駐車場の拡大 | | | | | | | | | | | | |

平成30年度「ハイパースムーズ東京」事業実績

| No. | 対策 | 事業内容・実施箇所等 | 第1四半期 | | | 第2四半期 | | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | | 備考 |
|-----|-----------|---|-------|----|-------------------|---------------------------|----|----|-------|-----|--|--------------------------------------|----|----------|----|
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 交差点現況調査 | 主要渋滞箇所の現況調査 (31年度以降実施候補箇所) | | | | | | | | | | | | 34箇所調査実施 | |
| 2 | プローブ情報の活用 | プローブ情報の分析 | | | | プローブ情報分析 ○29年度プローブ情報入手 | | | | | | | | | |
| 3 | 広報普及啓発 | ・業務利用ドライバー・一般ドライバーを 区別し、対象に応じた効果的な広報活動 を展開 ・渋滞の多い12月と3月を普及啓発強化 月間とし、重点的に広報を実施 【業務利用ドライバー】 ラジオCM、首都高PAにおける普及啓発 【一般ドライバー】 大型街頭ビジョン・雑誌広告の活用 【共通】 啓発イベントの実施、バス車体広告、各 種イベントとの連携 | | | | ラジオCM、街頭ビジョン、雑誌広告 | | | | | | 12月普及啓発強化月間 ラジオCM、街頭ビジョン放映、バス車体広告 | | | |
| | | | | | 啓発イベント、ラジオCM、雑誌広告 | | | | | | 3月普及啓発強化月間 啓発イベントの実施、ラジオCM、雑誌広告掲 載 | | | | |
| | | | | | ホスターの掲出、リーフレットの配布 | | | | | | 通年普及啓発 | | | | |