

平成31年度 ハイパースムーズ東京 各局事業計画資料

- 1 東京国道事務所
- 2 警視庁
- 3 都市整備局
- 4 建設局
- 5 都民安全推進本部

平成31年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	交差点改良	No.54-2 池袋六ツ又陸橋交差点 (春日通り)													<ul style="list-style-type: none"> ・交差点のコンパクト化(巻き込み前出し) ・区道取付け位置の変更 ・路面標示・導流帯の変更
		No.45-4 熊野町交差点 (春日通り)													

平成31年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	客待ちタクシー待機列解消対策	(1) 客待ちタクシー待機列解消対策に関する調査検討委託 ① 銀座地区の対策実施に向けた実証実験の実施 ② 関係団体に対するタクシー待機列解消に向けた取組に係る資料作成及び要請	調査内容検討			☆ 契約締結			委託調査			☆ 実証実験			
		(2) 銀座及び上野駅周辺対策 関係者間による具体的な対策の検討	各種調整等												
		(3) 銀座ショットガンシステム運用支援 ① 住民対策 ② 関係団体との調整 ③ 運用ルールの調整と現場指導強化支援	各種調整等			☆ 銀座ショットガン運営協議会						☆ 銀座ショットガン運営協議会			
2	路上荷捌き対策	荷捌き可能駐車場の拡大 既存コインパーキングを活用した荷捌きスペースの確保	荷捌き可能駐車場の拡大												

平成31年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	赤系カラー舗装 (再塗布)	No.97-1 六本木交差点 (六本木通り)						●	→			●	→		
								設計・積算				工事			
2	赤系カラー舗装 (再塗布)	(No.91-1) 神宮前一丁目交差点 (明治通り)						●	→			●	→		
								設計・積算				工事			
3	駐停車禁止看板設置 (新設)	No.88-2 新宿五丁目交差点 ほか4箇所 (靖国通り)								●	→		●	→	
										設計・積算			工事		

平成31年度「ハイパースムーズ東京」事業計画

No.	対策	事業内容・実施箇所等	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	プローブ情報の活用	プローブ情報の分析	●			●			●			●			
						プローブ情報分析 ○30年度プローブ情報入手									
2	効果検証及び調査	・分析結果を踏まえた補足的な調査 ・今後のICT等の最新情報技術を活用した渋滞対策等について調査	●			●			●			●			
			各局意見交換、有識者聴取			分析			補足的調査			対策手法検討調査			
3	広報普及啓発	・業務利用ドライバー・一般ドライバーを区別し、対象に応じた効果的な広報活動を展開 ・東京オリパラ2020大会まで1年となる8月と渋滞の多い12月に啓発を強化	●			●			●			●			8月普及啓発強化 連携イベントの実施、ラジオCM、バス車体広告
		【業務利用ドライバー】 ラジオCM、首都高PAにおける普及啓発	●			●			●			●			12月普及啓発強化 啓発イベントの実施、ラジオCM、街頭ビジョン放映、バス車体広告、雑誌広告掲載
		【一般ドライバー】 大型街頭ビジョン・雑誌広告の活用	●			●			●			●			通年普及啓発
		【共通】 啓発イベントの実施、バス車体広告、各種イベントとの連携	●			●			●			●			
			啓発手法検討			各種契約			啓発強化						
						啓発手法検討			各種契約			啓発強化			
			各種イベントと連携した普及啓発			ポスターの掲出、リーフレットの配布									