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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

№54-2　池袋六ツ又陸橋交差点
（春日通り）

・交差点のコンパクト化（巻き込み前出し）
・区道取付け位置の変更
・路面標示・導流帯の変更

№45-4　熊野町交差点
（春日通り）

・交差点のコンパクト化
（横断歩道・停止線前出し）
・右折滞留長の延伸

東京国道事務所

令和２年度「ハイパースムーズ東京」　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

備考

1 交差点改良

工事

工事
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）リアルタイム信号制御の整備
武蔵村山本町一丁目交差点
（新青梅街道上り対策）

（２）リアルタイム信号制御の整備
中神立体南交差点
（多摩大橋通り北行き対策）

（３）需要予測信号制御の整備
(16-1)　高松町二丁目交差点
（立川通り対策）

（１）杉並区下高井戸１（新設）
（甲州街道下り対策）

（２）足立区江北７（更新）
（環七通り外回り対策）

第3四半期 第4四半期
備考

1 信号制御の高度化・最適化

2 交通情報板の整備

警視庁 

令和２年度「ハイパースムーズ東京」　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

☆設置

設計・現地調査等 材料手配・製作

現地調査・調整等

☆設置

設計・現地調査等 材料手配・製作

現地調査・調整等

現地調査・調整等
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）委託調査
　   過年度に実施した対策の取りまとめ

（２）銀座ショットガンシステム運用支援
　①関係団体との調整
　②運用ルールの調整と現場指導強化支援

2 荷さばき可能駐車場の確保 荷捌き可能駐車場の確保

都市整備局

令和２年度「ハイパースムーズ東京」　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

備考

1 路上客待ちタクシー対策

☆
銀座ショットガン
運営協議会

荷捌き可能駐車場の確保

☆契約締結 委託調査

☆
銀座ショットガン
運営協議会

委託準備

各種調整等
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1
赤系カラー舗装
（再塗布）

№54-1,2　南池袋一丁目交差点から六ツ又陸橋交差点
（明治通り）

2

減速マークの設置、すべり止
め舗装
（新設）

№37-6　四面道交差点
（環八通り）

第3四半期 第4四半期
備考

建設局

令和２年度「ハイパースムーズ東京」　事業計画

№
対策 事業内容・実施箇所等

第1四半期 第2四半期

工事設計・積算

工事設計・積算
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 プローブ情報の活用 プローブ情報の分析

2
現事業の効果検証及び渋滞
の実態調査

・H30年度対策で実施した箇所の補足調査
・過年度の対策実施箇所のうち、依然として混雑集中が
見られる地域等の実態調査、分析

3 広報普及啓発

・東京２０２０大会の1年前となる６・7月を広報強化期間とする
ほか、年末の混雑期（１２月）での普及啓発を実施
・「行動編」のほか、「方法編（適切な運転方法）」の周知徹底
を図り、ドライバーの具体的な行動変化を促していく
【啓発強化期間】
ラジオＣＭ、バス車体広告、大型街頭ビジョン、各種イベント
参加
【通年】
啓発イベントの実施、雑誌等広告、ポスター・リーフレットの活
用

啓
発
強
化

・広報啓発は新型コロナ感染症に伴う諸情勢
により実施時期・内容を検討

第3四半期 第4四半期
備考

都民安全推進本部

令和２年度「ハイパースムーズ東京」　事業計画

№ 対策 事業内容・実施箇所等
第1四半期 第2四半期

啓
発
強
化

補足調査

プローブ情報分析及び効果検証

各種契約

啓発手法検討

各種イベントと連携した普及啓発

ポスターの掲出、リーフレットの配

各種契約

啓発手法検討

実態調査、分析


